

প্রকল্পের নামঃ ফরিদপুর-ভাঙ্গা-বরিশাল -পটুয়াখালী-কুয়াকাটা জাতীয় মহাসড়ক চার লেনে উন্নীতকরণের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ।

প্রকল্পের নাম	:	ফরিদপুর-ভাঙ্গা-বরিশাল -পটুয়াখালী-কুয়াকাটা জাতীয় মহাসড়ক চার লেনে উন্নীতকরণের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ।				
প্রকল্প পরিচালকের তথ্যাদি	:	নাম: আবু হেনা মোঃ তারেক ইকবাল, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী সওজ, বরিশাল জোন, বরিশাল। ফোন নম্বর: ০৪৩১-৬৪৬৫১ মোবাইল :০১৭৩০-৭৮২৭৮২				
প্রকল্পের অবস্থান	:	ফরিদপুর, মাদারীপুর, বরিশাল, পটুয়াখালী।				
প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	ফরিদপুর-ভাঙ্গা-বরিশাল -পটুয়াখালী-কুয়াকাটা জাতীয় মহাসড়ক চার লেনে উন্নীতকরণের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ				
বাস্তবায়নকারী দপ্তরসমূহ	:	সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, বরিশাল জোন, বরিশাল।				
প্রকল্পের প্রধান প্রধান অংগ ক) সড়কের দৈর্ঘ্য খ) সেতু গ) ফ্লাইওভার ঘ) রেলওয়ে ওভারপাস ঙ) স্টীল ফুটওভার ব্রীজ চ) বক্স কালভার্ট	:					
প্রকল্পের অনুমোদিত মেয়াদ	:	অনুমোদিত	সম্ভাব্য			
	:	০১-০৭-২০১৮ হতে ৩০-০৬-২০২৩	-			
ভূমি অধিগ্রহণ	:					
প্রকল্প অনুমোদনের পর্যায়	:	অনুমোদিত	প্রকল্প ব্যয়			বাস্তবায়নকাল
			মোট	জিওবি	পিএ	
		মূল	১৮৬৭৮৫.৯০	১৮৬৭৮৫.৯০	-	০১-০৭-২০১৮ হতে ৩০-০৬-২০২৩পর্যন্ত
		প্রথম সংশোধনী	-	-	-	-
		২য় সংশোধনী	-	-	-	-
		৩য় সংশোধনী	-	-	-	-
	অন্যান্য	-	-	-	-	



অর্থের উৎসসমূহ	:		-	-	-	-
বছরভিত্তিক আর্থিক তথ্যাদি	:	বছর	ডিপিপি অনুযায়ী ব্যয়	এডিপি/আরএডি পি বরাদ্দ	ব্যয়	
		২০১৮-২০১৯	১০৫০৪৪.০০	১০০.০০	১০০.০০	
		২০১৯-২০২০	৮১৭৪১.৯০	১০০০০.০০	১০০০০.০০	
		২০২০-২০২১	-	১৮০০০.০০	৭০০০.০০	
		২০২১-২০২২	-	২৪৩১৫.০০	১০০২২.১৫	
বর্তমান অগ্রগতি (০৬/০১/২০২২তারিখ পর্যন্ত)	:	প্রধান অংগসমূহ	পরিমাণ ও একক	অগ্রগতি (%)	আর্থিক (%)	
		ক) সড়কের দৈর্ঘ্য	-	-	-	-
		খ) সেতু	-	-	-	-
		গ) ফ্লাইওভার	-	-	-	-
		ঘ) রেলওয়ে ওভারপাস	-	-	-	-
		ঙ) স্টীল ফুটওভার ব্রিজ	-	-	-	-
		চ) বক্স কালভার্ট	-	-	-	-
নির্মাণ প্যাকেজসমূহ	:		-	-	-	-
প্রকল্পের লোকেশন ম্যাপ অথবা স্কেচ যদি	:		-	-	-	-

আবু হেনা মোঃ তারেক ইকবাল
পরিচিতি নং-০০১৫০০

অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, (চঃদাঃ) সওজ

বরিশাল জোন, বরিশাল।

Source of Fund	:		-	-	-	-
Year Wise Financial Information	:	Year	DPP Cost Phasing	ADP/RADP Allocation	Expenditure	
		2018-2019	105044.00	100.00	100.00	
		2019-2020	81741.90	10000.00	10000.00	
		2020-2021	-	18000.00	7000.00	
		2021-2022	-	24315.00	10022.15	
Present Progress (till to 06/01/2022)	:	Major Components	Quantity &	Progress (%)	Financial (%)	
		a) Length of the				
		b) Bridges	-	-		
		c) Flyover	-	-		
		d) railway	-	-		
		d) Railway	-	-		
		e) Steel Foot over Bridge	-	-		
f) Box Culvert	-	-				
Construction Packages	:	-	-	-	-	
Location map or sketch if any	:	-	-	-	-	

(Abu Hena Md Tareq Iqbal)
ID No. 001500

Additional Chief Engineer (C.C), RHD
Barishal Zone, Barishal.

20/01/2022