

সংযোজনী-৩ (ক)

সূত্র: পিপিআর ২০০৯

উন্নয়ন প্রকল্প / কার্যক্রমের জন্য মোট ক্রয় পরিকল্পনা

মন্ত্রণালয় / বিভাগ	সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়/ সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সংস্থা	সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর
ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড	প্রকল্প পরিচালক
প্রকল্প / কার্যক্রমের নাম ও কোড	সুলতানপুর, চিনাইর-আখাউড়া মহাসড়ক (জেড-১২১৬) উন্নয়ন প্রকল্প

প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

মোট	৪৭৮৪
জিওবি	৪৭৮৪
নিজস্ব অর্থ	-

প্যাকেজ নং	বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	সম্ভাব্য তারিখ	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
জিডি-০১	স্টেশনারী, সীল ও স্ট্যাম্প				পিডি	জিওবি	১.৫০	জানুয়ারী/২০১৮	১৫/০১/১৮
জিডি-০২	মোটরসাইকেল ক্রয়	সংখ্যা	১	ডিপিএম	পিডি	জিওবি	১.৫০	জানুয়ারী/২০১৮	১৫/০১/১৮
জিডি-০৩	গ্রাফসেসবিসসহ রিক্রেকটরলেস টোটাল স্টেশন	সংখ্যা	১	ডিপিএম	পিডি	জিওবি	৬.৫০	জানুয়ারী/২০১৮	১৫/০১/১৮
ক্রয়কৃত পণ্যের মোট মূল্য =							৯.৫০		

২৬/১২/১৭

(আবু এহতেশাম রাশেদ)
প্রকল্প পরিচালক

এবং
নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ
সড়ক বিভাগ, ব্রাহ্মবড়িয়া

২৬.১২.১৭

(অবুন আলো চাকমা)
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ
সড়ক সার্কেল, কুমিল্লা

১৫/০১/১৮

(মেও শাহাবুদ্দিন খান)
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ
কুমিল্লা জেলা, কুমিল্লা

Signed
AAAN

কাজী আবদুল্লাহ আল মামুন
সিনিয়র জ্যেষ্ঠাধিকার
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্বাস্থ্য, পরিবার ও জনসংস্কৃতি	স্বাস্থ্য, পরিবার ও জনসংস্কৃতি
ক্রমিক নং	ক্রমিক নং
ক্রমিক নং	ক্রমিক নং
ক্রমিক নং	ক্রমিক নং
ক্রমিক নং	ক্রমিক নং

প্যাকেজ নং	পূর্ণ কাজ	একক	পরিমাণ	ক্রম পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রম অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত তার (লক্ষ টাকায়)	প্রায়োগ্য আয়তন (প্রকল্পের ক্ষেত্রে)	প্রায়োগ্য আয়তন	প্রায়োগ্য আয়তন	প্রায়োগ্য আয়তন	প্রায়োগ্য আয়তন
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
ডাব্লিউডি-০১	সুলতানপুর-চিনাইর-আখাউড়া সড়কের ডেইনজ ০+০০০ মি. থেকে ১০+৫৯০ মি. পর্যন্ত ৪টি বাক সরলীকরণসহ সড়ক প্রশস্তকরণ, সার্ফেসিং ও ৩টি কালভার্ট নির্মাণসহ মাটির কাজ, রক্ষাপ্রদ কাজ, সসার ডেইন নির্মাণ ইত্যাদি।	কিমিঃ	১০.৫৯	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি	মন্ত্রণালয়	জিওবি	৩৮৩০.০৮	প্রায়োগ্য নহে	ফেব্রুয়ারী/২০১৮	মার্চ/২০১৮	ডিসেম্বর, ২০১৯	
	বনায়ন	কিমিঃ	৬.৮০	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি	তঃপ্রঃ, কুমিল্লা	জিওবি	৩৮৩৮.০২	প্রায়োগ্য নহে	ফেব্রুয়ারী/২০১৮	মার্চ/২০১৮	ডিসেম্বর, ২০১৯	
পূর্ণ কাজের মোট ক্রম মূল্য =												

(আবু এহতেশাম রাশেদ)

প্রকল্প পরিচালক

এবং

নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ

সড়ক বিভাগ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

(অবু আলো চাকমা)

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ

সড়ক সার্কেল, কুমিল্লা।

(মোঃ শহীদুল ইসলাম খান)

অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ

কুমিল্লা জোন, কুমিল্লা।

সংযোজনী-৩ (খ)

উন্নয়ন প্রকল্প / কার্যক্রমের জন্য মোট ক্রয় পরিকল্পনা

প্যাকেজ নং	উন্নয়ন প্রকল্প / কার্যক্রমের জন্য মোট ক্রয় পরিকল্পনা
১	সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়/ সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
২	সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর
৩	প্রকল্প পরিচালক
৪	সুলতানপুর-চিনাইর-আখাউড়া মহাসড়ক (জেড-১২১৬) উন্নয়ন প্রকল্প

প্রকল্প বায় (লক্ষ টাকায়)	৪৮৬৫
মোট	৪৮৬৫
জিওবি	৪৮৬৫
নিজস্ব অর্থ	-

প্যাকেজ নং	সেবা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত বায় (লক্ষ টাকায়)	সম্ভাব্য তারিখ			চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
								প্রাক যোগ্যতা আহবান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	
১	মুদ্রণ ও ঝাংই	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	থোক		ডিসিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১.০০	প্রযোজ্য নহে	ফেব্রুয়ারী/২০১৮	মার্চ/২০১৮	ডিসেম্বর/২০১৯
	সম্মানী (কমিটির সদস্যদের জন্য)	থোক		ডিসিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১.০০	প্রযোজ্য নহে	ফেব্রুয়ারী/২০১৮	মার্চ/২০১৮	ডিসেম্বর/২০১৯
		থোক		ডিসিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২.০০	প্রযোজ্য নহে	ফেব্রুয়ারী/২০১৮		ডিসেম্বর/২০১৯
	সেবার মোট ক্রয় মূল্য =						৪.০০				

২৬/১২/১৭
(আবু এহতেশাম রাফেদ)
প্রকল্প পরিচালক

২৬/১২/১৭
(অরুন আলো চাকমা)
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ
সড়ক সার্কেল, কুমিল্লা।

(মোঃ গাফরুল হক খান)
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ
কুমিল্লা জোন, কুমিল্লা।

Signed
AAH
কাজী আবদুল্লাহ আল মামুন
নির্বাহী প্রকৌশলী
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার